

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Bulletin officiel

Mai 2016

Avenant du 1^{er} février 2012 à la convention de mécénat n° 2011-042R passée pour le château de Bienassis, entre la Demeure historique et M^{me} Nathalie Huguet, propriétaire.

Le présent avenant concerne la convention de mécénat n° 2011-042R passée pour le château de Bienassis, entre la Demeure historique et M^{me} Nathalie Huguet, propriétaire et signée le 1^{er} octobre 2011.

Art. 1^{er}. - Le programme des travaux prévu à l'annexe 1 de la convention n° 2011-042R est complété.

L'annexe 1 du présent avenant remplace l'annexe 1 de la convention initiale.

Art. 2. - M^{me} Nathalie Huguet, propriétaire du château de Bienassis, déclare sous sa responsabilité que l'ensemble des travaux réalisés s'effectuent sur des parties du bâtiment protégées au titre des monuments historiques, ou sur des parties dont le maintien en bon état est nécessaire à la conservation des parties classées ou inscrites.

Art. 3. - Le plan de financement prévu à l'annexe 2 de la convention n° 2011-042R est complété en conséquence. L'annexe 2 du présent avenant remplace l'annexe 2 de la convention initiale.

Le président de la Demeure historique,
Jean de Lambertye
La propriétaire,
Nathalie Huguet

Annexe 1 : Programme des travaux

*** Le programme des travaux porte :**

- sur les menuiseries extérieures sur les remparts (portail et porte d'entrée) ;
- sur les fenêtres de la maison du gardien ;
- sur des éléments de boiseries nécessaires à la conservation des fenêtres du château ;
- sur les menuiseries de fenêtres sur la tourelle sud-ouest et nord du château.

Travaux	Montant HT (€)
Menuiserie portail d'entrée du château	6 516,24
Menuiserie porte d'entrée du château	3 056,80
Boiserie des fenêtres de la chambre de l'amiral	2 910,20
Menuiserie cellier	4 197,60
Menuiserie maison du gardien	1 543,70
Boiserie bureau	715,50
Boiserie bibliothèque	614,60
Boiserie palier 1 ^{er} étage du château	704,70
Menuiserie fenêtre couloir et chambre côté tourelle nord	284,00
Menuiserie tourelle côté sud-ouest	226,50
TOTAL HT	22 769,84
TOTAL TTC	24 363,73

* Période :

Le programme des travaux s'étend d'octobre à décembre 2012.

La propriétaire,
Nathalie Huguet

Annexe 2 : Plan de financement

	Montant (€)	%
DRAC	12 181,87	50
CR	3 654,56	15
Total public	15 836,43	65
Mécénat	5 500,00	22,5
Autofinancement	3 027,30	12,5
Total Privé	8 527,30	35
Total	24 363,73	100

La propriétaire,
Nathalie Huguet